

FAB Europe Central Mise en oeuvre

GT FAB

7 novembre 2008



Plan

1. Introduction
2. Conclusions du HLPG du 26 juin 2008
3. Feuille de route du FABEC
4. Structure du projet de mise en oeuvre
5. Task forces ANPSs
 - TF ANSP contract
 - Domaine OPS: TF Hotspots, TF ATFCM/ASM
 - Domaine TEC: TF VCS, TF AGDL, TF OLDI, TF CDS
 - TF Ab Initio Training
6. Task forces Etats
7. Plan de travail 2009

Introduction

- Etude de faisabilité
 - Achevée en juin 2008
 - Présentation des conclusions au HLPG du 26 juin 2008
- Objectifs
 - Mener des études complémentaires nécessaires
 - Mise en œuvre des domaines/initiatives de coopérations identifiés
 - Appliquer la feuille de route

Conclusions HLPG

26 juin 2008

- **Représentation au HLPG: Etats, autorités militaires et ANSPs**
- **HLPG accepte:**
 - Rapport de l'étude de faisabilité et ses conclusions
 - Feuille de route du FABEC
- **HLPG décide:**
 - Lancement des suites à donner au programme FABEC basées sur l'étude de faisabilité
 - Mise en place nouvelle structure et ressources associées nécessaires
- **HLPG invite:**
 - Etats à développer des mesures institutionnelles et réglementaires nécessaires
 - Etats à signer la déclaration d'intention
 - ANSPs (civils et militaires) à élaborer les accords de coopération nécessaires
- **HLPG note:**
 - Groupes de travail (« Task Force ») lancés en anticipation sur l'approbation formelle du plan d'implémentation

Feuille de route FABEC


- Quatre domaines
 - Améliorations: OPS/TECH, Coopération avancée
 - Facilitateurs: ANSPs, Etats
- Trois grandes phases
 - 2008 – 2013
 - 2014 – 2018
 - 2018+

Feuille de route FABEC


- Prochaines étapes majeures à court - moyen terme
 - Améliorations:
 - Travaux des premières TF OPS et TECH
 - Simulation Hotspots, exercices de validation ATFCM/ASM (field trials)...
 - Facilitateurs:
 - Signature déclaration d'intention (DoI) par les Etats lors de la Conférence Aviation de Bordeaux en novembre 2008 (première étape vers traité entre Etats)
 - Signature d'un premier accord de coopération entre ANSPs lors de la Conférence Aviation de Bordeaux en novembre 2008

Structure projet mise en oeuvre

- Trois piliers: Etats, ANSPs et Projet
- Pilier Etats
 - Pilotage: SSB
- Pilier ANSPs
 - Pilotage: ASB
- Pilier Projet
 - Pilotage: HLIB



FAB EC Structure – Implementation Phase



Task Forces ANSPs


- Les ANSPs ont lancé les TF suivantes:
 - TF ANSP Contract
 - TF Hotspots
 - TF ATFCM/ASM
 - TF VCS
 - TF AGDL
 - TF OLDI
 - TF CDS
 - TF Ab Initio training

Task Forces ANSPs

- TF ANSP Contract
 - Domaine: Facilitateur
 - Objectif: Elaborer un premier accord de coopération entre ANSPs pour la phase de mise en œuvre
 - Prochaine échéance: Signature de l'accord à la Conférence Aviation en novembre 2008
 - Suite: Gestion de la vie de l'accord


Task Forces ANSPs

- TF Hotspots
 - Domaine: Amélioration OPS
 - Objectif: Mettre en œuvre structure d'espace proposée par l'étude de faisabilité pour période 2008-2013
 - Prochaine échéance: Simulation temps réel en 2009/2010 (ECC Brétigny)



Task Forces ANSPs


➤ TF Hotspots



Task Forces ANSPs

➤ TF ATFCM/ASM

- Domaine: Amélioration OPS
- Objectif: Mettre en œuvre fonction ATFCM/ASM FABEC
- Prochaine échéance: Exercices de validation (« field trials ») en 2009



Task Forces ANSPs

- TF VCS
 - Domaine: Amélioration TECH
 - Objectif: Elaborer des spécifications communes pour le futur système VCS (radio-téléphone)
 - Prochaine échéance: Spécifications pour fin 2010
 - Suite: Utilisation de ces spécifications pour acquérir systèmes VCS en commun (marché commun) pour remplacement dans les ACCs et APPs

Task Forces ANSPs

- TF AGDL
 - Domaine: Amélioration TECH
 - Objectif: Etablir une infrastructure communication data link commune (ATN/VDL 2 – IR DLS)
 - Prochaine échéance: Stratégie commune (notamment choix partenariat - contrat de services avec ACPS)
 - Suite: Poursuivre sur d'autres activités liées (spécifications communes...)

Task Forces ANSPs

- TF OLDI
 - Domaine: Amélioration TECH
 - Objectif: Préparer la mise en œuvre des IR COTR et FMTP
 - Prochaine échéance: Guide de test et validation pour septembre 2009

Task Forces ANSPs

- TF CDS
 - Domaine: Amélioration TECH
 - Objectif: Etablir des spécifications et exigences communes pour les données ATM (ATFCM, ASM, AIS, MET...), modélisation, interfaces...
 - Prochaine échéance: Spécifications courant 2009

Task Forces ANSPs

- TF Ab Initio training
 - Domaine: Facilitateur
 - Objectif: Mettre en place une base de données de candidats commune pour les recrutements, développer des plans de formation et des cours en commun

Task Forces Etats

- Les Etats ont lancé les TF suivantes:
 - TF States agreement (traité entre Etats)
 - TF Liabilities (régime de responsabilités)
 - TF NSA (autorité de surveillance)
 - TF Performance (objectifs de performances définis par les Etats)
 - TF Charging (taux unitaire unique)

Préparation plan de travail 2009

